Tidsplan

Utgåva 2021-11-06

	Vecka	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	201
Etapp	**Åtgärd**															
	Rivning av nuvarande hus	Klart														
	Markarbeten, gjutform, gjutning		Klart	Klart	Klart											
	Resning av väggar					Klart										
	Leverans av takstolar					Klart										
2	**Takstolar, spont,papp shingel**						Klart	Klart								
2	**Hängrännor, vindskiveplåt**							½ Klart								
3	**Innertak**															
4	**Insida av ytterväggar**															
5	**Invändiga ljuddämpande väggar**															
6	**Montering utv dörrar och fönster**															
7	**Väntrum, panel , innerdörrar**															

	Vecka	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215
Etapp	**Åtgärd**															
8	**Utvändigt väntrum**															
8	**Gavel mot väster**															
9	**Platonmatta och makadam**															
10	**Ventilation**															
11	**Elarbeten, styrningar till älgbanan**															
12	**Komplettering, reservtid**															
13	**Målning av ytterpanel, 2:a strykningen**															
14	**Port/luckor mot väster**															
15	**Plattsättning yttre väntrum**															
16	**Polisens besiktning**															
	Invigning														???	